Munkanapló

Határidő 1		
Dátum	Név	Munka
2002/09/27	Kristóf	Munkanapló elkészítése
2002/09/16	Máté	Weblap elkészítése
2002/09/23	Máté & Vanda & Matyi	Projekt terv
2002/09/25	Máté	Hibák javítása a weblapon
2002/09/23	Máté	Servicek

	Határidő 2		
Dátum	Név	Munka	
2002/09/5	Matyi & Kevin & Kristóf	F2 - tartalom	
2002/09/6	Máté & Vanda & Kevin? & Matyi	F2 - tartalom	
2002/09/9	Máté	Weblap: tagek kirakása szöveg formázása stb.	

Határidő 3		
Dátum	Név	Munka

Határidő 4		
Dátum	Név	Munka

Határidő 5		
Dátum	Név	Munka

Határidő 6		
Dátum	Név	Munka

Határidő 7		
Dátum	Név	Munka